

(H20)西調布住宅(RC-a・b・c)建設事業に係る建設工事

※天候等により予定は変更になる場合がございます。
お気づきの点等御座いましたら、ご連絡下さい。
現場事務所 TEL:042-442-5071

(株)長谷工コーポレーション

2010年

11月工事予定表

2009年10月30日 作成

	11月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
A棟				基礎工事(鉄筋・型枠)			コンクリート打設	基礎工事(鉄筋・型枠)											コンクリート打設						基礎工事(鉄筋・型枠)						
B棟				コンクリート打設				基礎工事(鉄筋・型枠)						コンクリート打設				基礎工事(鉄筋・型枠)								コンクリート打設	1F躯体工事				
C棟	全		全				基礎工事(鉄筋・型枠)							コンクリート打設				基礎工事(鉄筋・型枠)										全		全	コンクリート打設
D棟	休		休				基礎工事(鉄筋・型枠)								休			基礎工事(鉄筋・型枠)									休	休		全	休
E棟	日		日				コンクリート打設								日			基礎工事(鉄筋・型枠)										日	日		日
F棟				基礎工事(鉄筋・型枠)				コンクリート打設	1F躯体工事									1F躯体工事									1F躯体工事				1F躯体工事

