

(H20)西調布住宅(RC-a・b・c)建設事業に係る建設工事

※: 天候により予定は変更になる場合がございます。
お急ぎの点等御座いましたら、ご連絡下さい。
現場事務所 TEL:042-442-5071

(株)長谷エコーポレーション

2010年

9 月 工 事 予 定 表

2010年 9月 1日 作成

	9月																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木						
A 棟	各種検査・調整																																			
B 棟	各種検査・調整																																			
C 棟				全					各種検査・調整		全							全	全	全			全							全						
D 棟				休					各種検査・調整		休							休	休	休			休							休						
E 棟				日					各種検査・調整		日							日	日	日			日							日						
F 棟	各種検査・調整																																			
外構工事	舗装工事			各種検査・調整																														植栽工事		

