

回覧

(H20)西調布住宅(RC-a・b・c)建設事業に係る建設工事

※天候等により予定は変更になる場合がございます。
お気づきの点等御座いましたら、ご連絡下さい。
現場事務所 TEL:042-442-5071

2010年

10月工事予定表

2009年 9月30日 作成

	10月																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							
A棟					掘削工事																		← コンクリート打設							← 基礎工事(鉄筋)								
B棟					掘削工事										コンクリート打設		コンクリート打設							基礎工事(鉄筋)							基礎コンクリート 基礎工事(鉄筋・型枠)							
C棟				全	掘削工事										コンクリート打設											基礎工事(鉄筋)							全	基礎コンクリート 基礎工事(鉄筋・型枠)				
D棟				休	掘削工事																																	
E棟	掘削工事				コンクリート打設		コンクリート打設							基礎工事(鉄筋)										基礎コンクリート							基礎工事(鉄筋・型枠)							
F棟				日	基礎工事(鉄筋)										基礎コンクリート											基礎工事(鉄筋・型枠)												

