

(H20)西調布住宅(RC-a・b・c)建設事業に係る建設工事

※天候等により予定は変更になる場合がございます。
お気づきの点等御座いましたら、ご連絡下さい。
現場事務所 TEL:042-442-5071

(株)長谷工コーポレーション

2010年

3月工事予定表

2010年 2月27日 作成

	3月																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水				
A棟	コンクリート打設		5F躯体工事(鉄筋・型枠)													コンクリート打設		6F躯体工事(鉄筋・型枠)																	
B棟	5F躯体工事(鉄筋・型枠)					コンクリート打設				6F躯体工事(鉄筋・型枠)													コンクリート打設			7F躯体工事(鉄筋・型枠)									
C棟	5F躯体工事(鉄筋・型枠)					コンクリート打設				6F躯体工事(鉄筋・型枠)													コンクリート打設			7F躯体工事(鉄筋・型枠)									
D棟	6F躯体工事(鉄筋・型枠)											コンクリート打設				7F躯体工事(鉄筋・型枠)																			
E棟	6F躯体工事(鉄筋・型枠)									コンクリート打設						7F躯体工事(鉄筋・型枠)																			
F棟	6F躯体	コンクリート打設		バラバク躯体(鉄筋・型枠)							コンクリート打設																								
外構																																			

