

※天候等により予定は変更になる場合がございます。  
 お気づきの点等御座いましたら、ご連絡下さい。  
 現場事務所 TEL:042-442-5071



(H20)西調布住宅(RC-a・b・c)建設事業に係る建設工事

(株)長谷工コーポレーション

2010年

4 月 工 事 予 定 表

2010年 3月31日 作成

	4月																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金					
A棟	コンクリート打設			7F躯体工事(鉄筋・型枠)							コンクリート打設							バラベツ躯体工事			コンクリート打設														
															内外装仕上工事																				
B棟	7F躯体工事(鉄筋・型枠)							コンクリート打設			8F躯体工事(鉄筋・型枠)							コンクリート打設			バラベツ躯体工事			コンクリート打設											
															内外装仕上工事																				
C棟	7F躯体工事(鉄筋・型枠)			コンクリート打設			8F躯体工事(鉄筋・型枠)							コンクリート打設			バラベツ躯体工事			コンクリート打設			メールコーナー1・電気室1躯体工事												
			休								休				内外装仕上工事			休							休						休				
D棟	6F躯体工事(鉄筋・型枠)							コンクリート打設			バラベツ躯体工事							コンクリート打設																	
															内外装仕上工事																				
E棟	6F躯体工事(鉄筋・型枠)							コンクリート打設			バラベツ躯体工事							コンクリート打設																	
															内外装仕上工事																				
F棟																					屋上アスファルト防水工事														
															内外装仕上工事																				
外構															排水工事・擁壁工事																				

