
ＡＥＤを購入・設置に関する打合せ(第一回) 議事録 

 

 開催日時 : 2020 年 5 月 31 日(日) 10:40～  

 開催会場 : 調布多摩川ガーデン・フォート 1 階 エントランスホール 

 参加者名 : 大森会長、石塚副会長、林副会長、金子会計、羽鳥顧問(記録)  参加者５名 

 添付資料 : １．ＡＥＤ設置年間スケジュール表（２０２０年度） 

 

 議事要旨: 

  1.ＡＥＤを購入・設置について 

    先ほど開催された「第 60 回定期総会(臨時)」に於いて、全議案が承認されたことから、本事業を進めていくことにい

たします。 

 

  2.本事業を進めるに当たり各担当者を決めて分担して実施する 

    (1)実施担当者を決める 

      全体統括担当は、大森会長 

      (a)東京都との窓口(説明会参加、報告書作成 等)    → 羽鳥顧問 

      (b)ＡＥＤ発注・契約処理               → 羽鳥顧問 

      (c)ＡＥＤ収納ＢＯＸ工事業者選定(相見・契約・立会) → 大森会長 

      (d)調布消防署への講習依頼、会場準備、各種調整 等  → 林副会長 

      (e)広報(チラシ・ポスターの作成と参加者取り纏め)   → 西本企画、井下企画、(羽鳥顧問) 

 

  3.年間スケジュールについて 

    (1)マイルストーン  

      (a)交付決定時期  7 月上旬 

      (b)説明会への出席  交付決定後 

      (c)チラシ・ポスターの作成 8 月中旬 

印刷前に東京都に提出し、必要条件を満たしているか確認要 

      (d)調布消防署へ講習依頼 9 月上旬 

      (e)広報開始  10 月上旬 

      (f)ＡＥＤ講習・学習日 11 月 14 日(土)予定 

      (g)反省会(最終打合せ) 12 月 5 日(土) 

      (h)実績報告書提出締切 12 月 18 日(金) 反省会終了後、2 週間以内に提出 

      (i)助成金の交付  実績報告書の提出から約 2 か月後 

 

  4.その他 

    (1)名刺の作成について 

渉外担当として外部と連絡・交渉する人は、「二本松自治会の名刺」作成を了承しました 

以上 


